Voorwoord

In 1974 verscheen mijn ‘Handleiding tot de U.A.V.’, een commentaar op de Unifor-
me Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken. Sinds enige tijd
is dit boek uitverkocht. Wegens de ontwikkelingen die zich in de thans verstreken
tien jaren hebben voorgedaan, leek het zinvol om een nieuwe editie te laten ver-
schijnen.

Gezien de in de praktijk levende behoefte heb ik echter besloten om aan een nieuw
boek een bredere grondslag te geven.

Daartoe is in deze ‘Hoofdstukken Bouwrecht’, waarvan dit het eerste deel is, de
beschrijving van het bouwrecht niet beperkt tot de U.A.V., hoe belangrijk deze
voorwaarden ook zijn. Ruime aandacht is ook besteed aan andere standaardvoor-
waarden in de bouw die er eveneens van uitgaan dat een directie (deskundige,
meestal een architect) toezicht houdt op de uitvoering van een werk.

Vervolgens worden ook vele standaardvoorwaarden behandeld, die ervan uitgaan
dat géén directietoezicht wordt uitgeoefend. Het belang van deze voorwaarden
blijkt in de laatste jaren steeds groter te zijn geworden.

De gevolgde methode is deze, dat in aansluiting op een algemene kenschets van
een probleem eerst de integrale tekst van de te bespreken standaardvoorwaarden
is opgenomen. Mijn commentaar daarop is voorzien van veel jurisprudentie, zowel
van de overheidsrechter als van arbitrale colleges, met name van de Raad van Ar-
bitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.

Het is de bedoeling op deze wijze de belangrijkste onderwerpen uit het bouwrecht
in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, te behandelen. Daarbij
zullen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde komen, die in de praktijk
het meest aanleiding tot conflicten geven.

Het eerste deel van deze Hoofdstukken Bouwrecht is gewijd aan de oplevering, de
onderhoudsperiode en bijzondere garantieregelingen.

Het tweede deel, dat zeer binnenkort zal verschijnen, behandelt de aansprakelijk-
heid van de aannemer na de onderhoudsperiode (wanprestatie; art. 1645 BW; ver-
borgen gebreken).

In daaropvolgende delen zullen andere voor de praktijk van belang zijnde onder-
werpen worden besproken.

Wassenaar, november 1983
M.A. van Wijngaarden



VOORWOORD

Bijzonder voorwoord van mr. L. Mundt

Als beginnend advocaat kwam ik inmiddels bijna twintig jaar geleden voor het
eerst in aanraking met de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht (toen nog Hoofdstuk-
ken Bouwrecht). Van Wijngaarden was de goeroe die mij begeleidde bij de eerste
stapjes op het toen voor mij nog onontgonnen terrein van het bouwrecht. In de
loop der jaren is het altijd een onmisbaar naslagwerk gebleven. Vaak de eerste stap
in een zoektocht naar jurisprudentie die helpt om het standpunt van de cliént nog
beter te onderbouwen. Een nieuwe moderne uitstraling en de huidige actualisering
zorgen er ongetwijfeld voor dat het nog lang een onmisbaar naslagwerk zal blijven
voor beginnende en ervaren advocaten en juristen.

Deel 1 van de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht gaat in op één van de belangrijkste
momenten tijdens het bouwproces: de oplevering. De opneming en goedkeuring,
de kleine gebreken die oplevering niet in de weg kunnen staan, de vervroegde in-
gebruikneming. Onderwerpen waar aannemers en opdrachtgevers altijd weer mee
te maken krijgen. De onderhoudsperiode wordt apart besproken en een nieuw
hoofdstuk is gewijd aan herstel van gebreken en de financiéle vergoeding wegens
gebreken. De herstelverplichting en/of de financiéle vergoeding is in de praktijk
vaak onderwerp van discussie. Herstel is niet alleen een verplichting die in sommige
gevallen op de aannemer rust maar een aannemer heeft ook een recht om zelf te
mogen herstellen. Zelf herstellen zal vaak voordeliger zijn voor de aannemer dan
herstel door een derde en het betalen van een schadevergoeding. Dat aan deze
onderwerpen een apart hoofdstuk wordt besteed zal in de praktijk ongetwijfeld
een nuttige toevoeging blijken.

Deel 2 van de serie gaat in op de aansprakelijkheid van de aannemer na de opleve-
ring. Bij het bespreken van de regelingen en de jurisprudentie wordt een helder
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de wettelijke aansprakelijkheid en anderzijds
de aansprakelijkheid op basis van de algemene voorwaarden. Ten slotte komt het
beroep op de garantie aan bod, ook in verhouding tot een vordering uit hoofde
van een wanprestatie en een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek.
Deel 1 en 2 geven gezamenlijk een mooi overzicht van de juridische vraagstukken
die rondom en na de oplevering kunnen spelen.

Mijn dank gaat uit naar Maarten van Wijngaarden (en degenen die hem daarbij
hielpen), die de serie opzette en lange tijd alleen in stand hield en naar Monika
die sinds zijn overlijden de taak om dit onmisbare naslagwerk in stand te houden
op zich heeft genomen.

Maart 2018
Mr. Leonie Mundt
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Voorwoord bij de eerste druk van Deel 1 Bouwrecht (nieuwe opzet)

Het eerste deel van de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht is gewijd aan een van
de belangrijkste momenten in een bouwproces: de oplevering. De oplevering roept
immers belangrijke rechtsgevolgen in het leven, waarvan de belangrijkste is het
overgaan van het risico voor het bouwproject (inmiddels gerealiseerd, dan wel van
het deel waarvoor een bepaalde aannemer verantwoordelijk was) op de opdracht-
gever. Na de oplevering kan een onderhoudsperiode gaan lopen: ook dat is onder-
werp van dit eerste deel. Het derde onderwerp in dit deel is tenslotte de verplichting
rustend op de aannemer om eventueel herstel te plegen en/of schade te vergoeden.
Het derde onderwerp is ook van belang voor de aansprakelijkheid na oplevering,
waaraan Deel 2 is gewijd. Het is opgenomen in dit deel, omdat de problemen die
zich bij dit onderwerp voordoen niet ten principale verschillen al naargelang het
om de aansprakelijkheid gaat die te maken heeft met de onderhoudsperiode of
met de aansprakelijkheid na oplevering.

Ten opzichte van de vorige druk van dit deel zijn, afgezien van de gewijzigde opzet
van de inhoud, de belangrijkste wijzigingen het uit dit deel verwijderen van de
regelgeving en de rechtspraak die op consumentenrecht betrekking heeft' door de
toevoeging van nieuwe rechtspraak. De meeste rechtspraak is gevormd onder vigeur
van de UAV 2012 (1989) en de AVA 2013 (1992). Het gebruik van de UAV-GC 2005
vertoont een stijgende lijn de afgelopen jaren. Het lijkt in de rede te liggen, dat in
de komende jaren de rechtspraak op deze algemene voorwaarden een belangrijker
aandeel in de rechtspraak zal hebben.

Mr. L. Mundt was bereid het bijzondere voorwoord voor de Delen 1 en 2 te schrijven.
Daar zeg ik haar graag dank voor.

Een woord van dank is ook verschuldigd aan Annemieke van Garling voor de bege-
leiding van het anders opzetten van de serie.

Voor het nieuwe omslagontwerp gaat mijn dank uit naar Marco Bolsenbroek. Met
de vier afbeeldingen, die representatief zijn voor de grote gebieden van het bouw-
recht (de infrastructuur in de brede zin van het woord en de B&U bouw) is een
knipoog gemaakt naar het omslag, waarmee de serie in 1984 op de markt kwam
en waar ook een viertal afbeeldingen met dezelfde symbolische betekenis zijn op-
genomen.

’s-Gravenhage, januari 2018
M.A.B. Chao-Duivis

1. Het nieuwe Deel 19, dat naar verwachting eind 2018 verschijnt, zal daar in zijn geheel aan gewijd
zijn. Daarmee wordt bewerkstelligd dat consumentenrecht, dat nu nog verspreid in verschillende
delen is ondergebracht, bijeengebracht wordt in één deel.
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Verantwoording van de nieuwe opzet van de Serie Bouw- en
Aanbestedingsrecht

De grondlegger van deze Serie, Maarten van Wijngaarden, heeft mij lang geleden
eens toevertrouwd dat hij voor de opzet van deze serie aanknoopte bij die onder-
werpen, waarop de meeste rechtspraak verscheen. Het kwam hem voor, dat de
praktijk en de wetenschap het meest behoefte hadden aan geordende rechtspraak
op juist die onderwerpen.

Dat is de reden dat deze serie in Deel 1 start met de oplevering en in Deel 2 de
aansprakelijkheid na oplevering wordt behandeld. Binnen de boeken zelf werd de
stof geordend in hoofdstukken, die inhoudelijk het stramien van algemeen naar
meer bijzonder volgden.

Wat in de loop der jaren evenwel moeizamer werd, was het feit dat Van Wijngaar-
den ervoor gekozen had om de inhoud in paragrafen onder te brengen, die door-
nummerden. Het was daardoor onvermijdelijk geworden om een nieuw onderwerp
dat logischerwijs in Deel A, hoofdstuk B tussen paragraaf 300 en 301 hoorde, te
voorzien van een letter: 300a en soms moest zelfs meer dan één nummer tussenge-
voegd worden. Dat kwam de overzichtelijkheid niet ten goede. Daar kwam nog bij,
dat de online uitgave technisch bemoeilijkt werd door dit systeem.

Vroeg of laat zou dan ook het moment aanbreken om met dit systeem te breken
en een andere, meer gebruikelijke ordening aan te brengen. Dit bleek zoveel werk
te zijn, dat is afgezien van het aanvankelijke voornemen de serie in zijn geheel om
te gooien opdat in grote lijnen de volgorde van de meest voorkomende algemene
voorwaarden zou worden gevolgd.

De volgorde van de delen is daarom in beginsel dezelfde gebleven vanuit de gedach-
te, die hopelijk juist is, dat de lezer daarmee vertrouwd is.

Wel zijn de volgende veranderingen wat opzet en inhoud betreft, aangebracht:

1. ieder hoofdstuk begint met een nieuwe nummering en ieder hoofdstuk kent
paragrafen en subparagrafen;

2. de thema’s worden in beginsel steeds in twee hoofdstukken behandeld: een
hoofdstuk met de regelingen van een thema en een hoofdstuk met rechtspraak;
daarbij is zo veel mogelijk gewerkt met duidelijk afgeronde onderwerpen,
waardoor de inhoudsopgave net als in het verleden uitgebreid is en voor de
lezer in een oogopslag duidelijk maakt waar iets gevonden kan worden;

3. sommige onderwerpen zijn of worden geconcentreerder bij elkaar geplaatst,
bijvoorbeeld het consumentenrecht: daar wordt een eigen boek aan gewijd:
Deel 19 en dat heeft met name consequenties voor Deel 1, maar ook in de
andere delen worden de verwijzingen die typisch zijn voor het consumenten-
recht verwijderd en overgebracht naar het nieuwe Deel 19;

4. sommige thema’s zijn nog wat verder opgesplitst, zo zal Deel 24 gewijd zijn
aan de rechtsbescherming in het aanbestedingsrecht; de materiéle onderwerpen
van het aanbestedingsrecht blijven in vier aparte delen (Delen 20 tot en met
23) ondergebracht;
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5. sommige thema’s zijn uitgebreider behandeld (zoals de werkzaamheden en
verplichtingen van de aannemer in Deel 14 en de verplichtingen van de op-
drachtgever in Deel 16);

6. waar dat functioneel is, worden titels neutraler geformuleerd, omdat de wereld
van het bouwcontractenrecht sinds de start van de serie in 1984 nu eenmaal
ingrijpend is veranderd;

7.  dit laatste zal ook met verschillende termen gebeuren, maar ook hier alleen
als dit functioneel is en geen afbreuk doet aan de ‘kleur’ van de bouwwereld.
Om die reden is ervoor gekozen om in beginsel uitdrukkelijk te blijven spreken
van ‘aannemer’, in par. 1.1.1 van Deel 14 (nieuwe opzet) wordt uitgelegd wat
onder die term verstaan wordt. Raakt de term in onbruik dan zal de termino-
logie worden aangepast;

8. door de nieuwe opzet wordt de serie uitgebreid van 18 delen naar 24; sommige
delen worden iets omvangrijker, maar naar verwachting zullen de meeste
delen iets minder omvangrijk worden;

9. hetregisterdeel komt met de nieuwe opzet te vervallen;

10. het trefwoordenregister is vervallen.

Ik hoop en verwacht dat deze nieuwe opzet, die inhoudelijk geheel in de geest van
Maarten van Wijngaarden blijft, nog meer dan voorheen de bouwrechtjuristen van
dienst zal zijn.

's-Gravenhage, januari 2018
M.A.B. Chao-Duivis

Aanwijzingen bij het gebruik van deze serie

Waar in deze Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht bij uitspraken van de Raad van
Arbitrage voor de Bouw wordt vermeld ‘niet gepubliceerd’, wordt bedoeld dat deze
uitspraken niet zijn gepubliceerd in een van de gebruikelijke tijdschriften, zoals
Tijdschrift voor Bouwrecht, Bouwrecht, Tijdschrift Aanbestedingsrecht of Tijdschrift voor Arbi-
trage.

Op de website van de Raad van Arbitrage, www.raadvanarbitrage.nl, zijn alle uit-
spraken teruggaand tot 1992 te raadplegen. Tevens worden nieuwe uitspraken aldaar
gepubliceerd. Voor uitspraken van de overheidsrechter wordt verwezen naar
www.rechtspraak.nl, waar het overgrote deel van de uitspraken van de overheids-
rechter sinds 1999 wordt gepubliceerd.

De uitspraken die in dit boek zijn verwerkt, zijn letterlijke citaten. Schrijver dezes
heeft zich de vrijheid veroorloofd een enkele keer, wanneer er sprake is van een
hinderlijke typefout, deze te verbeteren. Dat is gedaan zonder opneming van een
zin in de trant van: ‘[bedoeld zal zijn ..., MCJ'. Dit zou storend werken.

Een woord dat door de auteur uit de uitspraak is verwijderd, omdat het niet op de
juiste plaats stond, twee keer is geplaatst of ten onrechte is opgenomen, is tussen
vierkante haken geplaatst. Een woord dat niet in de uitspraak stond en dat door
de auteur is opgenomen, is ook tussen vierkante haken geplaatst, met de volgende
toevoeging: [..., MC].
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De vindplaatsen van de uitspraken zijn vermeld, waardoor de weergave van de
uitspraken te allen tijde is te controleren. Waar gebruik is gemaakt van een uit-
spraak die niet gepubliceerd is, zijn geen typefouten hersteld.
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Hoofdstuk 1
Algemene inleiding op de serie

1.1 Algemene inleiding op de serie
1.2 Introductie van de belangrijkste algemene voorwaarden gebruikt in het
bouwrecht

1.1 Algemene inleiding op de serie

De Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht, voorheen Hoofdstukken Bouwrecht, is gewijd
aan m.n. de rechtspraak die op bouwrechtelijk en aanbestedingsrechtelijk gebied
is verschenen. De verklaring van de combinatie van bouwrecht en aanbestedings-
recht is dat lange tijd het aanbestedingsrecht vooral een onderwerp was dat in de
bouw speelde. Die tijd ligt achter ons, het aanbestedingsrecht betreft al weer geruime
tijd alle overheidsopdrachten voor zover deze onder de aanbestedingsregelgeving
vallen. Ook in deze serie is het aanbestedingsrecht dan ook niet meer beperkt tot
aanbestedingen van bouwopdrachten, maar wordt het hele aanbestedingsrecht
meegenomen.

De grondlegger van de serie, Maarten van Wijngaarden, heeft ervoor gekozen om
de volgorde van de te publiceren delen te laten bepalen door de hoeveelheid
rechtspraak die verscheen op de verschillende onderwerpen. Het was wellicht in-
houdelijk meer voor de hand liggend geweest om de chronologie van het bouwpro-
ces te volgen, maar dat was niet zijn keus. Die keus ligt dan ook nog steeds ten
grondslag aan de volgorde van de delen. Dit betekent bijvoorbeeld, dat de bespreking
van het recht van aanneming van werk onderbroken wordt bij Deel 7 tot en met
Deel 11 (gewijd aan de bespreking van het recht van de adviseur) en vervolgens
ook nog door de Delen 12 en 13 die resp. gewijd zullen zijn aan de algemene
voorwaarden problematiek en de uitleg. En bij Deel 14 komt dan het recht van
aanneming van werk weer aan orde. Tot problemen bij het gebruik van de serie
heeft dit bij mijn weten nooit geleid. In deze nieuwe opzet is dan ook volstaan wat
betreft de opzet van de delen om hierin geen al te grote wijzigingen aan te brengen.
Het werk dat het met zich zou brengen, mag ook niet onderschat worden.

Wat in de delen zelf wel inhoudelijk gewijzigd is ten opzichte van de oorspronke-
lijke opzet is dat de inhoud strakker verbonden is aan de regeling van onderwerpen
in de algemene voorwaarden en de wet. Ook is een aantal onderwerpen dat verspreid
was over verschillende delen bij elkaar gebracht. Het gaat hier om met name het
leerstuk van de algemene voorwaarden en het consumentenrecht.

De nadruk van de behandeling van de onderwerpen ligt steeds op de rechtspraak.
Die is zo gedetailleerd mogelijk ontrafeld en in vele (sub)paragrafen ondergebracht.
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Op die manier worden onderwerpen snel herkend en vindt men op zoek naar
rechtspraak inzake een bepaald probleem snel informatie waar iets mee gedaan
kan worden in een zaak dan wel anderszins. Naast de rechtspraak worden soms,
dus niet consequent, korte inleidingen opgenomen.

1.2 Introductie van de belangrijkste algemene voorwaarden gebruikt
in het bouwrecht

Het bouwcontractenrecht wordt beheerst door het autonome bouwrecht. Daarmee
wordt gedoeld op de verschillende sets van algemene voorwaarden die ontwikkeld
zijn door en voor de bouwwereld. De betekenis van het BW voor de bouwwereld
is beperkt.” De algemene voorwaarden zijn geschreven om te passen bij bepaalde
organisatievormen van het bouwproces. Die organisatievormen worden gekenmerkt
door de rol van de opdrachtgever: hoe bepalend is hij bij het bouwproces? Vanuit
dat vertrekpunt, dat slechts geschematiseerd wordt geschetst, worden de meest
gebruikte sets van algemene voorwaarden hier kort gekarakteriseerd.

A. Het traditionele model

— DNR 2011 (2005) enerzijds en UAV 2012 (1989) anderzijds vormen de pijlers
van het zogenaamde traditionele bouwproces. Dat model is in abstracto zo
opgezet, dat eerst aan de adviseur een ontwerpopdracht wordt verstrekt;
wanneer die opdracht voltooid is, wordt een aannemer gezocht om het ontwerp
uit te voeren. In de praktijk is van volstrekte volgtijdelijkheid maar zelden
sprake, terwijl ook een deel van de ontwerpwerkzaamheden soms ook aan de
uitvoerende aannemer kan worden opgedragen. Ook komt het vaak voor, dat
meer dan een ontwerper alsmede meer dan een aannemer bij een bouwproject
onder vigeur van het traditionele model betrokken zijn. Wat betreft de direc-
tievoering verdient opmerking, dat het traditionele toezicht door middel van
dagelijks toezicht op de bouwplaats steeds meer vervangen wordt door vormen
van kwaliteitsborging, waarbij het uitgangspunt is dat de aannemer laat zien
dat hij zijn werk doet conform de afspraken, meer dan dat een directievoerder
‘meeloopt’ op de bouwplaats. De sets van algemene voorwaarden, die voor
dit model te gebruiken zijn en het meest lijken voor te komen, zijn de UAV
2012 (1989) en de DNR 2005.

— De UAV 2012 (1989): Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoe-
ring van werken en van technische installatiewerken 2012. De gecursiveerde
woorden kwamen in de 1989-versie niet voor; toevoeging van deze woorden
vloeide voort uit de integratie van de UAVTI 1992 in de versie van 2012 (dit
was een van de belangrijkste wijzigingen).

Een van de belangrijkste wijzigingen die de UAV 2012 bevat, betreft de inte-
gratie van de UAVTI 1992 in de UAV. Kenmerkend voor deze algemene voor-
waarden is dat de opdrachtgever in zijn relatie met de aannemer zorg draagt

2. Zie daarover uitgebreider Aanneming van werk, 2017, bewerkt door M.A.M.C. van den Berg m.m.v.
S. van Gulijk, Wolters Kluwer 2017, nr. 8a.
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INTRODUCTIE VAN DE BELANGRIJKSTE ALGEMENE VOORWAARDEN 1.2

voor het ontwerp en op de uitvoering daarvan door de aannemer — niet ver-
plicht, maar wel bijna standaard — toezicht laat uitvoeren door middel van
directie. Juridisch betekent dit a. de opdrachtgever is verantwoordelijk jegens
de aannemer voor het ontwerp (zie par. 5 lid 2 UAV 2012 (1989)) en b. falend
toezicht kan de aannemer een verweermiddel geven tegen een aanspraak van
de opdrachtgever voor fouten door hem gemaakt (zie par. 12 lid 2 UAV 2012
(1989)). De UAV 2012 (1989) zijn in breed overleg tot stand gekomen. Zij
worden in de Gids Proportionaliteit genoemd als voorbeeld van paritair opge-
stelde algemene voorwaarden, die door aanbestedende diensten gebruikt
dienen te worden in gevallen waarin voor een bepaalde soort overeenkomst
contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld.’®

— De DNR 2011 (2005): De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdracht-
gever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 (2005). Deze set van algemene
voorwaarden is bedoeld voor de relatie van de opdrachtgever met de adviseur.
De adviseur kan een architect zijn, een constructief adviseur, een planoloog
etc. De adviseur is degene die het ontwerp maakt, dat ter hand gesteld wordt
door de opdrachtgever aan de uitvoerende aannemer. Traditioneel was de ar-
chitect vaak belast met het voeren van de directie, maar tegenwoordig is dat
een taak die vaak belegd is bij gespecialiseerde managementbureaus. Ook
voor de verhouding tussen een opdrachtgever en een dergelijk bureau is de
DNR te gebruiken. De DNR 2011 (2005) is niet paritair opgesteld.

— De AVA 2013 (1992): Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het
bouwbedrijf, 1992. Dit zijn algemene voorwaarden tot stand gekomen onder
auspicién van Bouwend Nederland. Zij bevatten de regeling van de aannemings-
overeenkomst, waarbij geen directie wordt gevoerd door de opdrachtgever.

—  De Consumentenvoorwaarden Verbouwingen 2010 (COVO). Deze voorwaarden
zijn bestemd voor particuliere opdrachtgevers (consumenten) die een Bouw-
Garant-aannemer inschakelen voor een of meerdere van de volgende werk-
zaamheden: verbouwing, onderhoud of restauratie. Zij zijn opgesteld door
BouwGarant in samenwerking met Vereniging Eigen Huis, de Consumenten-
bond en Bouwend Nederland onder toezicht van de Sociaal Economische Raad
(SER). Deze voorwaarden komen aan de orde in Deel 19.

B. Het geintegreerde model

— In het geintegreerde model is de rol van de opdrachtgever bij het bouwproces
kleiner dan in het traditionele model. In dit model worden ontwerp en uitvoe-
ring daarvan aan één partij opgedragen; de beide werkzaamheden zijn aldus
geintegreerd in één overeenkomst. Men spreekt in dit verband van opdracht-
nemer en niet van aannemer, nu de taak van de opdrachtnemer immers meer
is dan alleen uitvoeren.* Het is de opdrachtnemer die verantwoordelijk is jegens

3. Zie Voorschrift 3.9C.

4. In het dagelijks spraakgebruik en ook in veel uitspraken van de RvA wordt desalniettemin vaak
van aannemer gesproken; in de UAV-GC 2005 is dat feitelijk dus niet correct. In deze serie wordt
de term ‘aannemer’ ook niet altijd juist gebruikt. Uit de context is evenwel altijd duidelijk of het
om een aannemer dan wel UAV-GC 2005-opdrachtnemer gaat. Zie uitgebreider hierover van de
hand van schrijver dezes Canon van het bouwrecht, de UAV-GC 2005, TBR 2017, p. 1322 e.v.
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de opdrachtgever voor beide taken. De aansprakelijkheid voor beide taken
wordt beheerst door één regime. Of de taken ook feitelijk geintegreerd
plaatsvinden en minder volgtijdelijk dan in het traditionele model is afhanke-
lijk van hoe de opdrachtnemer de taken uitvoert. Het feit dat ontwerp en
uitvoering in de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer in één overeenkomst
zijn opgenomen, faciliteert dat, maar is daarmee geen gegeven. De term
‘geintegreerd’ heeft in de juridische context dan ook een beperkte betekenis.
Het model brengt voor de rol van de opdrachtgever mee, dat hij in beginsel
geen bemoeienis heeft met het ontwerp en dat zijn controlerende rol ook een
andere is geworden. Ook hier geldt, dat dit slechts een schematische schets is
van het model, want in de praktijk doen zich tal van varianten voor waarbij
de opdrachtgever wel een rol heeft bij het ontwerpen. De juridische voorwaar-
den, die voor dit model geschreven zijn, de UAV-GC 2005, voorzien ook uit-
drukkelijk in die mogelijke varianten. Het is goed mogelijk dat de UAV-GC
2005 opdrachtnemer op zijn beurt derden contracteert, die (delen van de)
werkzaamheden op zich nemen in opdracht van de opdrachtnemer. De UAV-
GC 2005 zijn het tweede voorbeeld genoemd in de Gids Proportionaliteit van
paritair opgestelde voorwaarden, die wanneer passend op de opdracht door
aanbestedende diensten gebruikt dienen te worden.

De UAV-GC 2005: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geintegreerde
Contracten 2005, behorend bij de Model Basisovereenkomst:> deze voorwaarden
vallen uiteen in een Basisovereenkomst, waarin project specifieke onderwerpen
worden geregeld en een deel algemene voorwaarden. In de Basisovereenkomst
wordt bijvoorbeeld geregeld welke ontwerpwerkzaamheden de opdrachtgever
zelf wenst te verrichten. De algemene voorwaarden bevatten o.a. een regeling
van de kwaliteitsborging, waarmee de opdrachtgever zijn behoefte aan controle
van de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer kan bepalen.
Opmerking verdient dat in 2018 een nieuwe versie van de UAV-GC 2005 ver-
wacht wordt.

Model KA eengezinshuizen en appartementen 2014: Model koop-/aannemings-
overeenkomst 2014 (2010, 2007, 2003, 1999, 1992, 1977) met Algemene
Voorwaarden (2010) voor eengezinshuizen en appartementen.® Aan deze re-
geling, bedoeld voor overeenkomsten met consumenten, ligt hetzelfde model
ten grondslag als aan de UAV-GC 2005. De opdrachtnemer verzorgt in de relatie
tot de consument-opdrachtgever ontwerp en uitvoering. Deze voorwaarden
worden in de praktijk vaak gebruikt in combinatie met de Garantie- en
Waarborgregeling.” Deze algemene voorwaarden zijn ook in breed overleg tot
stand gekomen, laatstelijk in 2014.

De consumentenvoorwaarden komen uitgebreid aan bod in Deel 19 (nieuwe opzet).
De adviseursopdrachten zijn onderwerp van de Delen 7 tot en met 11 (nieuwe opzet).
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De UAV-GC 2005 behorend bij de Model Basisopdracht is afkomstig van het CROW. Ten tijde van
het naar de drukker gaan van dit deel wordt gewerkt aan een herziene versie van de UAV-GC 2005.
CROW verwacht publicatie van deze herziene versie eind 2018.

Zie voor de achtergrond van deze algemene voorwaarden en de historische ontwikkeling nr. 69.
Zie voor deze regeling uitgebreider de vorige druk van dit deel. In het nog te publiceren Deel 19
wordt hier uitgebreider op ingegaan.
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De UAV 2012 (1989), de AVA 2013 (1992) en de UAV-GC 2005 komen in alle overige
delen, afgezien van de delen gewijd aan het aanbestedingsrecht, terug. Er zijn meer
algemene voorwaarden in omloop, ook betreffende varianten op de genoemde
twee grote modellen (traditioneel en geintegreerd), maar zij maken geen onderdeel
uit van deze serie. Wel wordt in de serie de regeling van het BW meegenomen
alsmede de daarop verschenen rechtspraak.

De algemene voorwaarden, die hier zo kort zijn aangestipt, worden uitgebreid be-
sproken in de juridische literatuur. Een goed beginpunt van die literatuur, met
veel verwijzingen naar andere literatuur, is het door het Instituut voor Bouwrecht
uitgegeven boek Bouwrecht in kort bestek, waarvan de meest recente druk verscheen
in 2016.

Eenheid in rechtspraak

De meeste van de genoemde algemene voorwaarden bevatten een arbitraal beding
waarin de beslechting van geschillen wordt opgedragen aan de Raad van Arbitrage
voor de Bouw?® (hierna: Raad of RvA). Dit leidt ertoe dat een grote mate van eenheid
in de jurisprudentie met betrekking tot deze voorwaarden is ontstaan. Bij de con-
sumentenregelingen voor de koop/aanneming van huizen of appartementen ligt
de zaak anders. Het arbitraal beding in consumentenvoorwaarden staat op de
zwarte lijst van art. 6:236 onder n BW. Dat wil niet zeggen dat arbitrage verboden
is, wel dat de consument daar een bewuste keus voor moet maken. Maakt de con-
sument die keus, dan komen, wanneer de hiervoor genoemde consumentenvoor-
waarden aan de orde zijn, de Geschillencommissie Garantiewoningen en de Raad
van Arbitrage in beeld. Het lijkt erop, dat veel consumenten inderdaad van die
mogelijkheid gebruikmaken. Bij toepasselijkheid van de COVO wordt voorzien in
bindend advies, waarbij de Geschillencommissie Verbouwingen betrokken is.

Het onderwerp arbitraal beding als onderdeel van het leerstuk algemene voorwaar-
den komt aan bod in het nog te publiceren Deel 13 (nieuwe opzet).

8. Tot 1 juni 2002 genaamd Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.
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